

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ	
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)				เงินนอก งบประมา ค
๑	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่ารายการจ่ายเพื่อให้เดิมมาซึ่งบริการ	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕ วัน	
๒	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมขม	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕ วัน	
๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕ วัน	
๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕ วัน	
๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๑๐,๐๐๐	-	-	๕ วัน	
๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕ วัน	
๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๑๒,๐๐๐	-	-	๕ วัน	
๘	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕ วัน	
๙	ม.ค.๖๐ - ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๓๐,๐๐๐	-	-	๗ วัน	
๑๐	ม.ค.๖๐ - ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๑๖,๐๐๐	-	-	๗ วัน	
๑๑	ม.ค.๖๐ - ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๑๖,๐๐๐	-	-	๗ วัน	
๑๒	ม.ค.๖๐ - ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๖,๕๐๐	-	-	๗ วัน	
๑๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	แผนงานพิเศษและชุมชนชน	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕ วัน	

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ทองสาส์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

/ ลำดับที่...

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทํา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอก		วิธีจัดทํา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๔	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	รายจ่ายเพื่อไฟฟ้าซึ่งบริการ	แผนงานคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๕	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)	๕๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๖	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผนงานคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๗	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๑๘	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงสาธารณูปโภค ของ อบต.ปากหมาก	แผนงานคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๙	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๓๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๐	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๕๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๑	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๓๐ วัน	
๒๒	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ทองสาสึ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

/ ลำดับที่...

/ ลำดับที่...

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอก งบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๒๓	พ.ค.๕๙-ก.ย.๖๐	ค่าก่อสร้างฐานรากห้องเก็บประปา และถังกรองสนิมเหล็ก	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑๖๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๒๐ วัน	
๒๔	พ.ค.๕๙-ก.ย.๖๐	ค่าก่อสร้างถนนคสล. ซอยโทรกราฟ์คน หมู่ที่ ๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๘๙๖,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๖๐ วัน	
๒๕	พ.ค.๕๙-ก.ย.๖๐	ค่าก่อสร้างถนนคสล. สายตาตำตาเด็ก หมู่ที่ ๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๒๖	พ.ค.๕๙-ก.ย.๖๐	ค่าก่อสร้างถนนคสล. สายอ่างทอง-หน้าบ่อม พรุยาชัย หมู่ที่ ๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๒๗	พ.ค.๕๙-ก.ย.๖๐	ค่าก่อสร้างถนนคสล. สายข้างบ่อมพรุยาชัย- อ่างทอง หมู่ที่ ๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๒๘	พ.ค.๕๙-ก.ย.๖๐	ค่าก่อสร้างถนนคสล. สายท่าไม้แดง-บ้านนา หมู่ที่ ๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๒๙	พ.ค.๕๙-ก.ย.๖๐	ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยไม้ไทร-พลาแดง หมู่ที่ ๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๖๐ วัน	
๓๐	พ.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	รายจ่ายเพื่อเพิ่มเติมมาซึ่งบริการ	แผนงานการพาณิชย์	๒๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๑	พ.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานการพาณิชย์	๕๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๒	พ.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผนงานการพาณิชย์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๓	พ.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ค่าวัสดุวิทยุภาคสมัครหรือการแพทย์	แผนงานการพาณิชย์	๖๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ทองสาส์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

/ ลำดับที่...

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทํา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอก งบประมาณ		วิธีจัดทํา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ (บาท)	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๓๔	ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน ๒ เครื่อง	แผนงานการพาณิชย์	๒๒,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๕	ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (๓ แรงม้า) จำนวน ๑ เครื่อง	แผนงานการพาณิชย์	๔๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๖	ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (๑.๕ แรงม้า) จำนวน ๒ เครื่อง	แผนงานการพาณิชย์	๔๔,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๗	ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (๒ แรงม้า) จำนวน ๒ เครื่อง	แผนงานการพาณิชย์	๕๗,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๘	ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (๒ แรงม้า) จำนวน ๒ เครื่อง	แผนงานการพาณิชย์	๓๖,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๙	ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (๓ แรงม้า) จำนวน ๒ เครื่อง	แผนงานการพาณิชย์	๔๖,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๔๐	ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (๑.๕ แรงม้า) จำนวน ๒ เครื่อง	แผนงานการพาณิชย์	๒๖,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๔๑	ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อมอเตอร์ปั้มน้ำ (ขนาด ๒ นิ้ว)	แผนงานการพาณิชย์	๔๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๔๒	ม.ค.๖๐-ก.ย.๖๐	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบติดจอต่อ จำนวน ๑ เครื่อง	แผนงานการพาณิชย์	๑๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	
๔๓	ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน	แผนงานการพาณิชย์	๒๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ทองสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก